Formulation of a methodology based on the PMI for the adequate planning of the construction of military mobile bases projects by Ramírez Villanueva, Nataly
FORMULACIÓN DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN EL PMI PARA LA 
ADECUADA PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASES 
MILITARES MÓVILES  
 
AUTOR  
NATALY RAMÍREZ VILLANUEVA 
Administradora de Empresas 
nataly.ramirezv@live.com 
 
 
Artículo Trabajo Final del Programa de Especialización en Gerencia Integral de Proyectos 
 
 
DIRECTOR 
Ing. Guillermo Roa Rodríguez, MSc  
 
Ingeniero en Mecatrónica - Universidad Militar Nueva Granada  
Especialista en Gerencia de proyectos de la Universidad Nueva Granada 
 Magíster en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nueva Granada  
PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management 
Professional Scrum Master PSM I 
Coordinador Especialización en Gerencia Integral de Proyectos y 
 Maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada 
  guillermo.roa@unimilitar.edu.co; ingeniería.giproyectos@unimilitar.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
DICIEMBRE 2016 
 FORMULACIÓN DE UNA METODOLOGÍA 
BASADA EN EL PMI PARA LA ADECUADA 
PLANEACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE BASES MILITARES 
MÓVILES  
FORMULATION OF A METHODOLOGY BASED ON THE PMI 
FOR THE ADEQUATE PLANNING OF THE CONSTRUCTION 
OF MILITARY MOBILE BASES PROJECTS 
Guillermo Roa Rodríguez 
Magister en Ingeniería Mecatrónica, Especialista en Gerencia Integral de Proyectos, Ingeniero en 
Mecatrónica. 
Director Especialización en Gerencia Integral de Proyectos. 
Universidad Militar Nueva Granada. 
Bogotá, Colombia 
Ingeniería.giproyectos@unimilitar.edu.co 
 
RESUMEN 
El presente artículo consiste en el desarrollo de una metodología basada en el Project 
Management Institute (PMI) que busca convertirse en una herramienta clave para los 
proyectos de construcción de bases militares móviles ejecutados por la sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de La Embajada de los Estados Unidos 
en Colombia. En la fase inicial de este documento se muestra en detalle las debilidades 
del proyecto y los puntos clave que dieron origen al desarrollo de una metodología que 
pueda mitigar en gran medida los eventos adversos con los que el proyecto debe 
ejecutarse actualmente. Bajo los lineamientos del PMBOK se delimitó el alcance del 
proyecto, identificando las principales actividades con los entregables de cada una y 
los tiempos que requiere cada proceso para luego trazar la ruta crítica, estimar los 
costos de la implementación de la metodología y finalmente diseñar el flujograma que 
será esencial para su ejecución. Al poner en práctica estos lineamientos de planeación 
y control se pretende que genere como resultado el alcance esperado por todos los 
interesados en cuanto a tiempo y costo logrando, de esta manera, la máxima eficiencia 
y eficacia en proyectos futuros de la misma categoría. 
Palabras Clave: PMI, proyectos, bases militares móviles, metodología, PMBOK, 
alcance, tiempo, costo, planeación y control 
 
 
ABSTRACT 
The present article consists in the development of a methodology based on the Project 
Management Institute (PMI) that pretends to become a key tool for the projects of 
construction of military mobile bases executed by the International Narcotics and Law 
Enforcement Section of the Unites Stated Embassy in Colombia. The initial phase of 
this document shows in detail the project weaknesses and the key points that led to 
develop a methodology that can greatly mitigate the adverse events with which the 
project have to be currently implemented. Under the PMBOK guidelines, the scope of 
the project was delimited, identifying the main activities with the deliverables of each 
one and the times required by each process, then tracing the critical path, estimating 
the costs of implementing the methodology and finally designing the flowchart which 
will be essential for its execution. When these planning and control guidelines go into 
practice, it will intend to generate as a result the reach expected by all stakeholders in 
terms of time and cost, thus achieving maximum efficiency and effectiveness in future 
projects of the same category. 
Keywords: PMI, projects, military mobile bases, methodology, PMBOK, scope, time, 
cost, planning and control. 
 
INTRODUCCIÓN  
El entorno en el que se encuentran los proyectos de construcción de bases militares 
móviles para el Ejército de Colombia es claro; el área de Interdicción de la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL por sus siglas en inglés, de la 
Embajada de Los Estados Unidos en Colombia, realiza estos proyectos destinando 
una parte importante de su presupuesto anual asignado porque se tiene claridad sobre 
los beneficios finales que otorgan este tipo de proyectos en la lucha contra las drogas 
tanto para los Estados Unidos como para Colombia; no se tiene duda alguna de la 
importancia de ejecutar estos proyectos para todos los interesados en el mismo y en 
el beneficio que genera para las Fuerzas Armadas de Colombia en pro de la lucha 
contra el narcotráfico. 
A pesar de que los proyectos de construcción de bases militares móviles son unos de 
los de mayor envergadura, tanto por los beneficios que generan estas construcciones 
para la misión anti drogas, como por el monto financiero y recursos  que requieren, se 
ha venido evidenciando la falta de una adecuada planeación que permita ejecutar los 
proyectos dentro del alcance determinado y con el tiempo y presupuesto asignados. 
Este evidente problema ha hecho que la entrega de los proyectos se incumpla, que el 
presupuesto asignado no sea suficiente y que en general, el proyecto avance fuera de 
los estándares mínimos esperados generando traumatismos en todas las fases del 
proyecto y perjudicando a todos los interesados del mismo. 
Como probable solución a esta problemática y después de un análisis de opciones 
comerciales para resolverla, se tiene que la opción de formular una metodología 
basada en el PMI para la adecuada planeación de los proyectos de construcción de 
bases militares móviles cuenta con una serie de ventajas que beneficiarían tanto a la 
gerencia de Interdicción de INL como del Ejército, logrando así mayor eficiencia y 
disminución de imprevistos, alcanzando resultados contundentes dentro del alcance, 
tiempo y costos acordados al inicio del proyecto. 
Al formularse una metodología basada en el PMI para la adecuada planeación de los 
proyectos de construcción de bases militares móviles se esperaría obtener finalmente, 
una serie de procesos y procedimientos estandarizados bajo la gerencia de proyectos 
que permitan ejecutar estos proyectos bajo unos lineamientos precisos y organizados, 
garantizando así la mayor probabilidad de éxito posible. 
Los beneficios asociados al formular una metodología basada en el PMI para la 
adecuada planeación de los proyectos de construcción de bases militares móviles son 
varios, peros dentro de ellos se puede resaltar que el gerente del proyecto y en general 
los skateholders pueden tener claros los objetivos del proyecto, así como los métodos 
que se usarán para alcanzarlo; habrá la posibilidad de prever riesgos y crear 
estrategias gerenciales para afrontarlos; se contará con un seguimiento detallado de 
las actividades y tiempos asignados a cada una; se podría esperar que la adecuada 
planificación disminuya la posibilidad de solicitar más dinero por costos inesperados 
en el proyecto; El beneficio de estandarización de procesos que sería útil y se podría 
tomar de ejemplo para otros proyectos del área de interdicción. 
Esta formulación de una metodología basada en el PMI para la planeación de 
proyectos de construcción de bases militares móviles cuenta con contra beneficios que 
podrían estimarse como de bajo impacto en la fase inicial de la formulación puesto que 
podría haber formación de burocracia al tener que hacer control de cada actividad y 
proceso, o una demora en el aprendizaje de los encargados del proyecto para trabajar 
bajo métodos estandarizados y fijos y una posible pérdida de oportunidades 
beneficiosas para el proyecto debido al riguroso proceso de planeación y control, 
contra beneficios que se podrían ir mitigando con la consecución de experticia en la 
gerencia de proyectos. 
La factibilidad y la viabilidad de formular una metodología basada en el PMI para los 
proyectos de construcción de bases militares móviles, en ambos casos es alta, debido 
a que no se tiene en el momento alguna restricción notoria que impida ejecutarla y se 
cuenta con la facilidad de solicitar a través de la gerencia de INL permisos 
correspondientes a compras de licencias de software u otros requerimientos que se 
generen. Igualmente se puede decir que es viable  porque el costo de formular estos 
nuevos procesos probablemente no superará el  gasto de dinero no presupuestado 
que se ha tenido que hacer debido a la falta de planeación inicial y errores cometidos 
al inicio del proyecto. 
 
 
 
 
1. MATERIALES Y MÉTODOS 
En esta sección se describirá detalladamente el sustento teórico y metodológico que 
fue utilizado para la formulación de una metodología basada en el PMI para la 
construcción de bases militares móviles, como parte importante del desarrollo del 
presente artículo de investigación. 
Para comenzar es importante mencionar que: “un proyecto es un esfuerzo temporal 
que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza 
temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final 
definidos”. [1]. 
Para hacer una identificación precisa del problema actual del proyecto del que trata 
este artículo, se realizó una matriz DOFA la cual se considera una de las herramientas 
administrativas más importantes para la toma de decisiones y la cual consiste en “la 
realización de un diagnóstico real de nuestro proyecto para conocer realmente las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para así tener una visión global de 
la verdades situación”. [2].  
Una vez identificado el problema bajo esta metodología se evidenció que la estrategia 
que mejor mitigaría las debilidades actuales de los proyectos de construcción de bases 
militares móviles sería la formulación de una metodología que, basada en el PMI (“son 
las siglas de “Project Management Institute”, una organización internacional sin ánimo 
de lucro,  que se dedica al estudio y promoción de la Dirección de Proyectos”) 
permitiera realizar el proyecto dentro de los parámetros establecidos en su fase de 
inicio. Para dar inicio a la formulación de esta metodología se definió el alcance del 
proyecto el cual comprende “las actividades orientadas a garantizar el cumplimiento 
de las tareas necesarias para lograr los objetivos del proyecto” [3-4] 
Con el alcance del proyecto definido, se realizó la Estructura de Desglose de Trabajo 
EDT/WBS el cual “está orientado a los entregables del proyecto y el cual permite 
generar el cronograma y el presupuesto estimado” [5]. Al finalizar este paso se pudo 
establecer con claridad la lista de entregables o trabajos que requiere la formulación 
de la metodología con su respectivo responsable o encargado de ejecutar la actividad 
y generar el resultado. 
Contando con la EDT y la lista de entregables se realizó la gestión de tiempo, la cual 
está basada en su definición del PMBOK que la define como “un conjunto de procesos 
requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto” [6]. De este modo, se 
realizó un diseño de tiempos para cada actividad que permitiera estimar con precisión 
la entrega de la construcción final.  
La técnica PERT (Project Evaluation and Review Techniques) “es un algoritmo basado 
en la teoría de redes diseñado para facilitar la planificación de proyectos” [7]. Utilizada 
para conocer la duración total del proyecto en días y en clasificando las actividades 
según su criticidad. Para cada actividad se estimaron tiempos de ejecución optimista 
presumiendo que no habrán inconvenientes; tiempo de ejecución esperado 
suponiendo que todas las actividades se desarrollarán en el tiempo normal y tiempo 
de ejecución pesimista asumiendo que puede haber algún tipo de inconveniente. 
 Al conocer los tiempos de cada una de las actividades identificadas se procede a 
realizar el diagrama de precedencias de actividades que es la base para el trazo de la 
ruta crítica, quien determinará las actividades más importantes del proyecto, tiempos 
de holgura y tiempo total de duración de proyecto. En el diagrama de precedencias se 
dice que “ciertos elementos de trabajo deben realizarse antes de que los siguientes 
pueda comenzar. Sin embargo, la mayoría de las líneas permite cierta latitud y más de 
una secuencia de operaciones”. Y, de esta manera se define ruta crítica como “un 
método que se emplea para calcular los tiempos en la planificación de un proyecto”. 
[8-9]   
Por último se realizó la gestión de costo que hace referencia a “asegurar que las tareas 
se lleven a cabo dentro de los rangos económicos impuestos (presupuesto del 
proyecto o recursos asignados para la actividad correspondiente) [10]. 
 
2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
2.1. Análisis DOFA y alternativas para la planeación adecuada de la construcción 
de bases militares móviles siguiendo la metodología PMI 
Como parte del análisis para establecer la mejor alternativa de solución para los 
problemas encontrados en la planeación y ejecución de las construcciones de bases 
militares móviles, se realizó un análisis de opciones comerciales y un cruce de la matriz 
DOFA el cual se realizó para establecer claramente la situación actual en la que este 
proyecto se está llevando a cabo para luego hacer el cruce entre fortalezas y 
oportunidades, debilidades y oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades y 
amenazas y formular estrategias que dieran solución al problema encontrado. 
Las fortalezas más importantes encontradas son el presupuesto asignado para la 
ejecución de los proyectos, pues el Departamento de Estado de los Estados Unidos 
actualmente apoya de manera activa la lucha contra las drogas en Colombia 
asignando un presupuesto importante para la construcción de estas bases militares en 
puntos estratégicos de Colombia las cuales hacen parte esencial del trabajo del 
Ejército de Colombia en pro del desarrollo de operaciones de interdicción para lograr 
el objetivo propuesto entre las dos naciones. 
Otra fortaleza importante con la que cuenta el proyecto actualmente es el trabajo 
conjunto entre la Embajada de Estados Unidos y el Ejército de Colombia para ejecutar 
el proyecto según las necesidades actuales para la lucha contra las drogas. El Ejército, 
al ser uno de los interesados más importantes, aporta activamente en todas las etapas 
del proyecto y el trabajo conjunto entre las dos partes es fundamental para la ejecución 
del proyecto. 
Así mismo, el equipo de trabajo de la Embajada de los Estados Unidos encargado del 
proyecto, cuenta con experiencia militar que permite tener conocimiento de las 
necesidades actuales del Ejército y así enfocar los esfuerzos buscando obtener 
resultados que favorezcan el objetivo principal. Así mismo en el equipo de interdicción 
trabaja personal profesional en administración y arquitectura con conocimientos en 
gerencia de proyectos lo que ayuda a disminuir traumatismos en el proyecto. 
A pesar que el proyecto cuenta actualmente con fortalezas que se ven fácilmente, así 
mismo cuenta con una serie de debilidades que han hecho que el proyecto no esté 
siendo ejecutado bajo las condiciones normales, y que los tiempos, costos y alcance 
del proyecto se redefinan una y otra vez adaptándose abruptamente a los 
contratiempos del camino. 
Una de las debilidades que se hace más evidente es el incumplimiento del cronograma 
acordado al inicio del proyecto, esto debido a que se hicieron estimaciones de tiempo 
sin base metodológica y basado en supuestos en los que no se tuvieron en cuenta a 
la totalidad de los interesados y los tiempos que cada uno de ellos se toma para 
ejecutar las actividades propias del proyecto. 
Mencionando otra debilidad de gran impacto para el proyecto es que en la fase inicial 
de éste se hizo una toma de decisiones irresponsable por parte del Ejército sin tener 
en cuenta los aspectos técnicos propios de un proyecto de construcción y que 
definitivamente lo ponen en un alto riesgo, pues un error en este tipo de decisiones 
pueden llevar a que la estructura colapse poniendo en peligro vidas y perdiendo una 
gran cantidad de dinero. 
Como otra gran debilidad después de este estudio, se encontró que el proyecto 
actualmente no cuenta con un plan de gestión de riesgos a pesar que la experiencia 
en este tipo de proyectos permite tener claros riesgos inherentes a la actividad como 
el de la lluvia en determinadas zonas de construcción, carreteras con problemas de 
seguridad por presencia de grupos al margen de la ley, entre otros factores que son 
importantes tener en cuenta para llevar a cabo de manera eficiente el proyecto. 
La última debilidad encontrada que tiene el proyecto actualmente es que a los 
ingenieros militares que pone a disposición el Ejército no se les da la autonomía 
suficiente para liderar el proyecto y pueden estar cohibidos de tomar decisiones como 
gerentes de proyecto porque prima el rango militar. 
Debido a la serie de debilidades encontradas se puede determinar que la debilidad 
que se tiene en cuanto al desfase de presupuesto inicial acordado se da por las malas 
estimaciones de tiempo, materiales requeridos, mano de obra no contemplada y los 
retrasos a los que se obliga al proyecto por la serie de malas prácticas desde la fase 
inicial del proyecto; esto trae como consecuencia que constantemente el gerente del 
proyecto debe solicitar aprobación de más presupuesto poniendo en evidencia de alta 
gerencia la mala planeación que tiene este proyecto de gran importancia e impacto 
para la sección de INL de la Embajada de Estados Unidos. 
Dentro de las oportunidades del proyecto se destaca el proceso que realiza la Agencia 
de Compras de la Embajada de Estados Unidos, pues una vez ellos reciben el 
requerimiento de compra, ejecutan todas sus actividades cumpliendo en la mayoría de 
veces con el tiempo de cronograma, evitando retrasos en esta importante fase del 
proyecto. 
Vale la pena mencionar como oportunidad la calidad de los proveedores que trabajan 
bajo una orden de compra de la Embajada de los Estados Unidos ya que cumplen a 
cabalidad con la calidad requerida de materiales y las entregas según lo pactado en el 
contrato; así mismo se puede confiar en la legalidad y buen nombre de todos estos 
proveedores del proyecto. 
Igualmente, se estima como oportunidad para este proyecto el aumento de la TMR en 
Colombia, debido a que el presupuesto asignado para el proyecto es en dólares, o cual 
representa mayor poder adquisitivo en todas las compras a nivel de Colombia. 
Como se mencionó anteriormente, el Ejercito pone a disposición del proyecto 
ingenieros militares con conocimientos en gerencia de proyectos lo cual se considera 
como oportunidad pues se considera que hay un potencial importante para hacer 
mejoras en la gerencia de este proyecto de construcción. 
Por último, durante todas las fases del proyecto éste se enfrenta a una serie de 
amenazas propias de su naturaleza que pueden incluso poner en riesgo total la 
culminación del proyecto o generar sobrecostos que el presupuesto asignado no 
pueda cubrir. Una de estas amenazas es el factor climático, ya que hay zonas como 
Quibdó y San José en donde la temporada de lluvias es intensa y prolongada, lo que 
ha detenido la obra totalmente pues no se cuenta en el momento con ningún plan de 
contingencia que ayude a enfrentar esta época más favorablemente. Los sobrecostos 
que genera esta situación se da en todas las dimensiones del proyecto. 
La amenaza constante de las nuevas políticas presidenciales de Estados Unidos y 
Colombia y los posibles cambios del acuerdo bilateral entre los dos países hace que 
no se tenga certeza de ejecutar proyectos futuros y sólo se puede hacer suposiciones 
año a año debido a la asignación de presupuesto, es por esta razón que resulta vital 
la asignación óptima del presupuesto para el proyecto de construcción de bases 
militares móviles dentro de los tiempos requeridos por el Departamento de Estado. 
Dicho lo anterior la otra amenaza, no menos importante es la pérdida del presupuesto 
del proyecto por no asignarse antes del cierre fiscal de Estados Unidos (septiembre). 
Una vez identificada la matriz DOFA del proyecto se realizó el cruce de debilidades y 
oportunidades (DO) y debilidades y amenazas (DA) como se ve en la figura 1. que 
arrojó como resultado que la formulación de una metodología basada en el PMI para 
la adecuada planeación de los proyectos de construcción de bases militares móviles, 
cubre ampliamente la mayoría de debilidades y amenazas que presenta el proyecto 
actualmente y que con su implementación, el proyecto generaría sin duda mejores 
resultados dentro del alcance, tiempo y costo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Matriz DOFA cruzada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2. Diseño del plan de control y seguimiento para cada uno de los procesos 
involucrados en la construcción de las bases militares móviles 
La formulación de una metodología basada en el PMI busca preparar un plan de control 
y seguimiento que mitigue las debilidades y amenazas del proyecto de construcción 
de bases militares móviles para que éste se ejecute dentro del tiempo, costo y alcance 
óptimos. Para lo anterior se tomará en cuenta las siguientes actividades: 
2.2.1. Plan de Gestión del Alcance 
Se determina que el alcance será la formulación de una metodología basada en el PMI 
para la construcción de bases militares móviles dentro del tiempo y costo establecido 
en la fase inicial del proyecto, no incluye implementación de la metodología, solamente 
la formulación. 
Esta formulación de la metodología contendrá todas las actividades orientadas a 
garantizar el cumplimiento de las tareas necesarias para lograr los objetivos del 
proyecto. 
Para este caso, el principal responsable del plan de gestión del alcance debe ser el 
área de Interdicción de la sección de INL de la Embajada de los Estados Unidos 
encabezado por el Gerente del programa, ya que es ésta área la encargada del 
N° N°
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4.
5.
N° N° N°
1.
2.
3.
4.
N° N° N°
1.
2.
3.
4.
4 con 
1-2-3-
4
MATRIZ DOFA CRUZADA
Trabajar en la formulación de una metodología basada 
en el PMI para la adecuada planeación de los proyectos 
de construcción de bases militares móviles, teniendo en 
cuanta que el equipo de trabajo de la Embajada de 
Estados Unidos y los ingenieros militares del Ejército 
cuentan con los conocimientos para desarrollarla.
4 y 4 
con 4
El Ejército cuenta con ingenieros militares con 
conocimientos en gerencia de proyectos
Los ingenieros militares que pone a disposición del 
proyecto el Ejercito no se les da la autonomía suficiente 
para liderar el proyecto.
El equipo de trabajo encargado del proyecto por parte 
de la Embajada cuenta con experiencia militar que 
permite tener conocimiento de las necesidades del 
Ejército. Así como personal profesional en 
administración y arquitectura con conocimientos en 
gerencia de proyectos en el equipo de interdicción.
4.
Brindarle a los ingenieros mayor autonomía en sus 
decisiones como gerentes de proyecto encargados para 
que puedan diseñar un plan de proyecto que cumpla 
con los requerimientos de tiempo, costo y alcance.
Lluvia constante ya que el proyecto está situado en zonas 
donde llueve gran parte del año.
ESTRATEGIAS: FO ESTRATEGIAS: DO
ESTRATEGIAS: FA ESTRATEGIAS: DA
Responsabilidad de los proveedores con los tiempos de 
entrega de los materiales y la calidad de los mismos.
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
Modificaciones del acuerdo bilateral entre Estados Unidos y 
Colombia que ponga en riesgo el presupuesto asignado para 
el apoyo a la lucha contra las drogas en Colombia.
Nuevas políticas presidenciales de Estados Unidos y 
Colombia
Riesgos de desastres naturales.
El apoyo por parte del Ejécito con mano de obra de sus 
oficiales activos para la construcción de las bases, 
ahorra dinero en este aspecto.
Falta de plan de gestión de riesgos negativos que 
afectan directamente todas las fases del proyecto.
Desfase del presupuesto inicial por tiempo, nuevos 
materiales requeridos y mano de obra no contemplada 
al inicio del proyecto.
Aumento de la TRM -  para las compras en Colombia.
La agencia de compras de la Embajada realiza los procesos 
de compra dentro de sus tiempos establecidos.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Asignación de recursos por parte del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos el cual permite ejecutar el 
proyecto contando con los fondos suficientes.
Incumplimiento del cronograma acordado al inicio del 
proyecto, pues se hicieron estimaciones sin base 
metodológica y basados en supuestos.
Trabajo conjunto entre la Embajada de USA y el Ejército 
de Colombia para ejecutar el proyecto según las 
necesidades actuales para la lucha contra las drogas. 
Toma de decisiones irresponsable en cuanto a 
materiales y presuuesto por parte del Ejército ya que no 
se toman en cuenta los aspectos técnicos.
proyecto en todas sus fases y serían los directamente beneficiados con la generación 
de un plan de control y seguimiento a pesar de trabajar conjuntamente con el Ejército 
de Colombia quien por su parte, también deberá implementar los protocolos 
establecidos para llevar a cabo el proyecto dentro de las condiciones establecidas en 
la fase inicial del mismo. 
En el área de Interdicción de la Embajada de los Estados Unidos estarán involucrados 
en este proceso y todas sus actividades derivadas, el Gerente de Programa de 
Interdicción quién apoyado por su equipo de trabajo tendrá bajo su responsabilidad la 
toma de decisiones además de ser el único funcionario con la facultad de asignar el 
presupuesto del proyecto y distribuirlo según las necesidades, el asesor de 
operaciones conjuntas quien tiene la experiencia militar requerida para aportar 
conocimientos que ayudan a hacer de la construcción de las bases, un elemento 
fundamental para la lucha contra las drogas, el arquitecto que con sus conocimientos 
profesionales apoyará todos los controles y seguimientos de trabajo, materiales y 
avance de la obra y la coordinadora administrativa quien generará los formatos, listas 
de chequeo, informes de avance de obra y demás entregables que tendrá el proyecto 
para su control y seguimiento desde el área administrativa. Por otro lado la sección de 
compras está vinculada directamente en el proceso, pues son los encargados de 
gestionar todos los requerimientos de compra, escoger a los proveedores y garantizar 
que estos entregarán materiales de calidad, con precios razonables y dentro del tiempo 
requerido por el proyecto. 
Externamente, el Comandante de la Brigada Contra el Narcotráfico del Ejército de 
Colombia en compañía de sus ingenieros militares debe estar directamente 
involucrado en el proceso de formulación e implementación de la metodología basada 
en el PMI para la construcción de bases móviles, pues el éxito del proyecto para el 
área de Interdicción depende en un gran porcentaje del trabajo conjunto con el Ejército 
además de ser este el mayor beneficiado con el cumplimiento del proyecto dentro de 
las condiciones establecidas, pues tendrá a su disposición las bases construidas para 
ejecutar las misiones de interdicción y podrá continuar gestionando diferentes 
proyectos con la Embajada mientras las políticas bilaterales de Estados Unidos y 
Colombia favorezcan al Ejército. 
2.2.1.1. Diseño de las actividades del plan de control y seguimiento   
La identificación de las actividades principales se basó en el juicio de expertos y en la 
experiencia del equipo de trabajo en sus diferentes áreas buscando que la ejecución 
de estas tareas de como resultado una formulación óptima que genere lineamientos 
precisos para proyectos futuros de este tipo. Ver figura 2.  
 
 
 
 
 Figura 2. Cuadro de actividades del proyecto 
ID 
Actividad 
Actividad Descripción 
A 
Programa de necesidades con áreas 
predeterminadas. 
Recopilación de requisitos mínimos 
del proyecto (número de edificios, 
destinación de terreno) planos de 
terreno destinado para el proyecto, 
planos generales del proyecto. 
B 
Identificación de los riesgos del 
proyecto. 
Según debilidades encontradas en la 
elaboración de la matriz DOFA 
C 
Determinación de presupuesto 
estimado 
Descripción detallada del presupuesto 
estimado según el alcance. 
D Revisión de la propuesta de proyecto 
Análisis de viabilidad técnica y 
financiera del proyecto, revisión del 
alcance y del plan de gestión de 
riesgos. 
E Diseño de cronograma para la obra 
Realización de cronograma teniendo 
en cuenta todos los skateholders del 
proyecto. 
F Revisión de la EDT 
Reunión de Ejército - INL para revisión 
de funcionalidad del plan de trabajo 
G 
Solicitud de materiales de 
construcción 
Lista detallada de materiales 
requeridos para el proyecto. 
H Revisión de listado de materiales 
Revisión detallada para determinar 
que el listado cumpla con el alcance 
del proyecto  
I  
Realización de requerimiento de 
compra 
Legalizar en los formatos establecidos 
el requerimiento de compra 
J 
Realización de requerimiento de 
compra a través de sistema del 
Departamento de Estado 
Se sube al sistema Ariba del 
Departamento de Estado la solicitud 
de compra con todos los detalles 
K 
Procesos internos de la Sección de 
Compras 
Licitación y selección de proveedores, 
emisión de orden de compra, otros 
procesos administrativos. 
L Recepción de materiales en sitio 
Recibo de materiales solicitados en 
sitio de la obra 
M 
Generar informe de reporte de 
recibido 
Reporte de recibido de materiales 
para generar pago de factura a los 
proveedores 
N Inicio de obra 
Replanteo, descapote, excavación, 
relleno y compactación, construcción 
de vigas de amarre, instalación tubería 
hidrosanitaria y eléctrica, fundición de 
placas de concreto, armado de edificio 
móvil. 
O Visitas de obra 
Visita para verificar que se esté 
utilizando el material correctamente 
de acuerdo a los planos iniciales. 
P Verificación de inventarios 
Garantiza que los materiales están 
siendo usados exclusivamente en el 
proyecto 
Q Visita de verificación final del proyecto 
Visita para asegurar que se le dio el 
alcance pactado al proyecto. 
R 
Elaboración actas de donación de la 
Embajada de Estados Unidos a Ejército 
Nacional de Colombia 
Elaboración que corrobora el apoyo 
del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y transferencia de 
propiedad al Ejército de Colombia 
S 
Ceremonia oficial de entrega del 
proyecto al Ejército de Colombia 
Ceremonia en la cual se firmarán los 
documentos oficiales de la donación 
de Estados Unidos a Colombia en la 
lucha contra el narcotráfico a través 
de este proyecto 
 
 Fuente. Elaboración propia 
 
2.2.1.2. Diseño de los entregables de las actividades del plan de control 
Los entregables se identificaron con base en procedimientos actuales que realiza la 
sección de Interdicción de INL y que sirven de soporte para el control y seguimiento 
del proyecto garantizando el buen uso del presupuesto y de los recursos asignados 
para ejecutarlo, además se implementaron otras actividades que deberán ser incluidas 
como parte de la nueva metodología del proyecto. Ver figura 3. 
 
 
 
 
 
Figura 3. Descripción de entregables del proyecto 
ID 
Activi
dad 
Actividad Entregable Descripción Encargado 
A 
Programa de 
necesidades con áreas 
predeterminadas. 
Documento de solicitud 
de proyecto con 
alcance definido. 
Recopilación de 
requisitos mínimos del 
proyecto (número de 
edificios, destinación 
de terreno) planos de 
terreno destinado para 
el proyecto, planos 
generales del proyecto. 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército 
B 
Identificación de los 
riesgos del proyecto. 
Plan de gestión de 
riesgos 
Según debilidades 
encontradas en la 
elaboración de la 
matriz DOFA 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército 
C 
Determinación de 
presupuesto estimado 
Documento de 
presupuesto estimado 
Descripción detallada 
del presupuesto 
estimado según el 
alcance. 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército 
D 
Revisión de la 
propuesta de proyecto 
Documento de 
aprobación del 
proyecto y asignación 
del presupuesto 
estimado 
Análisis de viabilidad 
técnica y financiera del 
proyecto, revisión del 
alcance y del plan de 
gestión de riesgos. 
Equipo de 
trabajo 
sección de 
Interdicción - 
INL 
E 
Diseño de cronograma 
para la obra 
EDT 
Realización de 
cronograma teniendo 
en cuenta todos los 
skateholders del 
proyecto. 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército y 
Equipo de 
trabajo 
sección de 
Interdicción - 
INL 
F Revisión de la EDT 
Documento de 
aprobación del plan de 
trabajo 
Reunión de Ejército - 
INL para revisión de 
funcionalidad del plan 
de trabajo. 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército y 
Equipo de 
trabajo 
sección de 
Interdicción - 
INL 
G 
Solicitud de materiales 
de construcción 
Listado de materiales 
Lista detallada de 
materiales requeridos 
para el proyecto. 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército 
H 
Revisión de listado de 
materiales 
Aprobación listado de 
materiales 
Revisión detallada para 
determinar que el 
Arquitecto 
INL 
listado cumpla con el 
alcance del proyecto  
I 
Realización de 
requerimiento de 
compra 
Requerimiento de 
compra 
Legalizar en los 
formatos establecidos 
el requerimiento de 
compra 
Arquitecto 
INL 
J 
Realización de 
requerimiento de 
compra a través de 
sistema del 
Departamento de 
Estado 
Requerimiento de 
compra final 
Se sube al sistema 
Ariba del 
Departamento de 
Estado la solicitud de 
compra con todos los 
detalles 
Coordinador
a 
administrativ
a INL 
K 
Procesos internos de la 
Sección de Compras 
Orden de Compra 
Licitación y selección de 
proveedores, emisión 
de orden de compra, 
otros procesos 
administrativos. 
Sección de 
Compras INL 
L 
Recepción de 
materiales en sitio 
Materiales de 
construcción listos para 
inicio de obra 
Recibo de materiales 
solicitados en sitio de la 
obra 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército 
M 
Generar informe de 
reporte de recibido 
Factura lista para 
emisión de pago 
Reporte de recibido de 
materiales para 
generar pago de 
factura a los 
proveedores 
Coordinador
a 
administrativ
a INL 
N Inicio de obra Avances de obra 
Replanteo, descapote, 
excavación, relleno y 
compactación, 
construcción de vigas 
de amarre, instalación 
tubería hidrosanitaria y 
eléctrica, fundición de 
placas de concreto, 
armado de edificio 
móvil. 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército 
O Visitas de obra 
Informes de avance de 
obra 
Visita para verificar que 
se esté utilizando el 
material correctamente 
de acuerdo a los planos 
iniciales. 
Arquitecto 
INL 
P 
Verificación de 
inventarios 
Informe de inventarios 
Garantiza que los 
materiales están siendo 
usados exclusivamente 
en el proyecto 
Arquitecto 
INL 
Q 
Visita de verificación 
final del proyecto 
Informe final de 
proyecto 
Visita para asegurar 
que se le dio el alcance 
pactado al proyecto. 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército y 
Equipo de 
trabajo 
sección de 
Interdicción - 
INL 
R 
Elaboración actas de 
donación de la 
Embajada de Estados 
Unidos a Ejército 
Nacional de Colombia 
Actas de donación 
Embajada de Estados 
Unidos a Ejército 
nacional de Colombia 
Elaboración que 
corrobora el apoyo del 
Departamento de 
Estado de los Estados 
Unidos y transferencia 
de propiedad al Ejército 
de Colombia 
Equipo de 
trabajo 
sección de 
Interdicción - 
INL 
S 
Ceremonia oficial de 
entrega del proyecto al 
Ejército de Colombia 
Proyecto finalizado 
Ceremonia en la cual se 
firmarán los 
documentos oficiales 
de la donación de 
Estados Unidos a 
Colombia en la lucha 
contra el narcotráfico a 
través de este 
proyecto. 
Equipo de 
trabajo 
sección de 
Interdicción - 
INL 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
2.2.1.3. Estructura de desglose de trabajo EDT 
De acuerdo a las 19 actividades descritas en el numeral 2.2.1.1 y sus respectivos 
entregables descritos en el numeral 2.2.1.2 de este artículo, se genera la Estructura 
de Desglose de Trabajo (EDT) (ver Figura 4.) para la construcción de bases militares 
móviles siguiendo la metodología PMI. Esta organización detallada del trabajo se 
convierte en parte fundamental del proceso pues permite realizar el seguimiento y 
control preciso del avance del proyecto, velando por que el plan de trabajo se cumpla 
a cabalidad dentro de los tiempos establecidos en la fase inicial del proyecto.  
 
Figura 4. EDT del proyecto 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
2.2.2. Gestión del tiempo del plan 
La gestión del tiempo del proyecto permite tener un panorama general de todos los 
procesos presentes en la formulación de la metodología basada en el PMI para la 
construcción de bases militares móviles. Todos estos procesos se interrelacionan entre 
sí generando las precedencias y ruta crítica del proyecto que permite establecer el 
tiempo total de duración del proyecto. 
2.2.2.1. Diseño de tiempos de cada actividad para estimar con precisión la 
entrega de la construcción final 
Para la estimación del tiempo, se utilizó la técnica PERT con el fin de conocer la 
duración total del proyecto en días y en porcentaje lo cual facilita la  clasificación de 
las actividades según su criticidad. Para cada actividad se estimaron tiempos de 
ejecución optimista presumiendo que no habrán inconvenientes; tiempo de ejecución 
esperado suponiendo que todas las actividades se desarrollarán en el tiempo normal 
y tiempo de ejecución pesimista asumiendo que puede haber algún tipo de 
inconveniente. Esta estimación de tiempo igualmente está basada en juicio de 
expertos tomando en cuenta la experiencia en este tipo de proyectos. Ver figura 5. 
1. Análisis de viabilidad del proyecto
1.1. Programa de necesidades con 
áreas predeterminadas.
1.2. Identificación de los riesgos del 
proyecto.
1.3. Determinación de presupuesto 
estimado
1.4. Revisión de la propuesta de 
proyecto
1.5. Diseño de cronograma para la 
obra
1.6. Revisión de la EDT
3.4. Visitas de obra
3.5. Verificación de 
inventarios
2.1. Solicitud de 
materiales de 
construcción
2.2. Revisión de listado 
de materiales
2.3. Realización de 
requerimiento de 
compra
2.4. Realización de 
requerimiento de 
compra a través de 
sistema del 
Departamento de Estado
2.5. Procesos internos de 
la Sección de Compras
4.2. Elaboración actas de donación de 
la Embajada de Estados Unidos a 
Ejército Nacional de Colombia.
4.3. Ceremonia oficial de entrega del 
proyecto al Ejército de Colombia.
4.1. Visita de verificación final del 
proyecto.
3.1. Recepción de 
materiales en sitio
3.2. Generar informe de 
reporte de recibido de 
materiales
3.3. Inicio de obra
Construcción de bases militares móviles según PMI
4. Proceso de donación y entrega final3. Etapa de construcción
2. Preparación de procesos y 
materiales para inicio de obra
Figura 5. Tabla de estimación de tiempo del proyecto 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
 
Pesimista
Mas 
Probable
Optimista
A
Programa de necesidades con áreas 
predeterminadas.
5 3 2 3,17
4,38%
B
Identificación de los riesgos del 
proyecto.
2 1 0,5 1,08
1,50%
C
Determinación de presupuesto 
estimado
7 5 3 5,00
6,91%
D
Revisión de la propuesta de 
proyecto
6 5 3 4,83
6,68%
E Diseño de cronograma para la obra 4 3 1 2,83 3,92%
F Revisión de la EDT 2 0,75 0,25 0,88 1,21%
G
Solicitud de materiales de 
construcción
7 4 2,5 4,25
5,88%
H Revisión de listado de materiales 2 1 0,75 1,13 1,56%
I 
Realización de requerimiento de 
compra
1 0,5 0,25 0,54
0,75%
J
Realización de requerimiento de 
compra a través de sistema del 
Departamento de Estado
1 0,5 0,25 0,54
0,75%
K
Procesos internos de la Sección de 
Compras
30 20 17 21,17
29,26%
L Recepción de materiales en sitio 1,5 0,75 0,5 0,83 1,15%
M
Generar informe de reporte de 
recibido
0,75 0,5 0,25 0,50
0,69%
N Inicio de obra 1 1 1 1,00 1,38%
O Visitas de obra 20 15 13 15,50 21,43%
P Verificación de inventarios 3 2 1,5 2,08 2,88%
Q
Visita de verificación final del 
proyecto
4 3 2 3,00
4,15%
R
Elaboración actas de donación de la 
Embajada de Estados Unidos a 
Ejército Nacional de Colombia
4 3 2 3,00
4,15%
S
Ceremonia oficial de entrega del 
proyecto al Ejército de Colombia
1 1 1 1,00
1,38%
72,33 100%Total
Duración 
(Porcentaje)
Duración 
(Dias)ID 
Actividad
Actividad
Duración 
estimada 
método PERT
(P+4M+O)/6
2.2.2.2.  Obtención el diagrama de precedencias 
Como se muestra en la figura 6., en la obtención del diagrama de precedencias se 
establece que este proyecto es crítico en todas sus etapas puesto que la realización 
de una actividad depende directamente de la finalización de la anterior para continuar. 
Figura 6. Tabla de precedencias del proyecto 
Actividad 
precedent
e 
ID 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Siguiente 
- A Programa de necesidades con áreas predeterminadas. B 
A  B Identificación de los riesgos del proyecto. C 
B C Determinación de presupuesto estimado D 
C D Revisión de la propuesta de proyecto E 
D E Diseño de cronograma para la obra F 
E F Revisión de la EDT G 
F G Solicitud de materiales de construcción H 
G H Revisión de listado de materiales I 
H I  Realización de requerimiento de compra J 
I J 
Realización de requerimiento de compra a través de 
sistema del Departamento de Estado 
K 
J K Procesos internos de la Sección de Compras L 
K L Recepción de materiales en sitio M 
L M Generar informe de reporte de recibido N 
M N Inicio de obra O 
N O Visitas de obra P 
O P Verificación de inventarios Q 
P Q Visita de verificación final del proyecto R 
Q R 
Elaboración actas de donación de la Embajada de Estados 
Unidos a Ejército Nacional de Colombia 
S 
R S 
Ceremonia oficial de entrega del proyecto al Ejército de 
Colombia 
- 
 
Fuente. Elaboración propia 
2.2.2.3. Obtención la ruta crítica del proyecto 
Al igual que el diagrama de precedencias, la figura 7 muestra que el proyecto es crítico 
pasando por las 19 actividades enlistadas en el numeral 2.2.1.1. 
 
Figura 7. Ruta crítica del proyecto 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
2.2.3. Gestión del costo 
En esta sección se identificó la asignación de costos en los cuales se deberá incurrir 
para implementar la metodología basada en el PMI para la construcción de bases 
militares móviles. Esta información está basada en la asignación salarial de la 
Embajada de los Estados Unidos para cada uno de los responsables de las diferentes 
actividades del proyecto lo cual permite el cálculo aproximado del valor por hora que 
cada persona invierte en la ejecución de la metodología y así mismo estimar el valor 
total que la Embajada de los Estados Unidos debe invertir para la implementación de 
ésta.  
Adicionalmente se calculó el costo de implementación de la metodología tomando en 
cuenta las actividades que realizan los dos ingenieros de rango Mayor de la Jefatura 
de Ingenieros del Ejército de Colombia a pesar de que no sea un costo que asuma la 
Embajada de los Estados Unidos, esto con el fin de determinar el costo total de la 
implementación de la metodología por parte del Ejército y de la Embajada y así mismo 
identificar los costos en los que incurren cada uno de los dos interesados del proyecto. 
Ver figura 8. 
 
0,00% 4,38% 4,38% 4,38% 1,50% 5,88% 5,88% 6,91% 12,79% 12,79% 6,68% 19,47% 19,47% 3,92% 23,39% 23,39% 1,21% 24,60%
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 Figura 8. Asignación salarial por rol 
Responsable 
Salario 
Mensual 
Salario diario Hora 
Gerente 
Interdicción 
 $       
20.000.000  
 $          
666.667  
 $                
83.333  
Asesor 
Operaciones 
 $          
6.000.000  
 $          
200.000  
 $                
25.000  
Arquitecto 
 $          
7.000.000  
 $          
233.333  
 $                
29.167  
Asistente 
Administrativa 
 $          
4.000.000  
 $          
133.333  
 $                
16.667  
Agente de 
compras INL 
 $          
5.500.000  
 $          
183.333  
 $                
22.917  
        
Jefatura de 
Ingenieros del 
Ejército (2 
ingenieros de 
rango Mayor) 
 $       
10.800.000  
 $          
360.000  
 $                
45.000  
 
Fuente. Elaboración propia – Datos Escala salarial Ejército Nacional de Colombia 
 
Como se muestra en la Figura 9., para hacer esta estimación de costos se tuvo en 
cuenta el costo de la actividad, los porcentajes de duración de la actividad, el tiempo 
total del proyecto estimado en días, el valor de la hora de trabajo de cada persona 
vinculada a la metodología y el número de profesionales con el mismo rol o función. 
Se utilizó la fórmula: 
CA= DA * TTP * VHR * PRO 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Estimación de costos de las actividades del proyecto. 
ID 
Actividad 
Actividad Descripción 
Duración 
(%) 
Días Responsable 
Valor por 
tiempo 
A 
Programa de 
necesidades con 
áreas 
predeterminada
s 
Recopilación 
de requisitos 
mínimos del 
proyecto 
(número de 
edificios, 
destinación de 
terreno) planos 
de terreno 
destinado para 
el proyecto, 
planos 
generales del 
proyecto. 
4,38% 3,17 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército 
 $  
1.140.000,00  
B 
Identificación de 
los riesgos del 
proyecto. 
Según 
debilidades 
encontradas en 
la elaboración 
de la matriz 
DOFA 
1,50% 1,08 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército 
 $     
390.000,00  
C 
Determinación 
de presupuesto 
estimado 
Descripción 
detallada del 
presupuesto 
estimado 
según el 
alcance. 
6,91% 5,00 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército 
 $  
1.800.000,00  
D 
Revisión de la 
propuesta de 
proyecto 
Análisis de 
viabilidad 
técnica y 
financiera del 
proyecto, 
revisión del 
alcance y del 
plan de gestión 
de riesgos. 
6,68% 4,83 
Equipo de 
trabajo 
sección de 
Interdicción - 
INL 
 $  
5.961.111,11  
E 
Diseño de 
cronograma 
para la obra 
Realización de 
cronograma 
teniendo en 
cuenta todos 
los 
skateholders 
del proyecto. 
3,92% 2,83 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército y 
Equipo de 
trabajo 
sección de 
Interdicción - 
INL 
 $  
4.514.444,44  
F 
Revisión de la 
EDT 
Reunión de 
Ejército - INL 
para revisión 
de 
funcionalidad 
del plan de 
trabajo 
1,21% 0,88 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército y 
Equipo de 
trabajo 
sección de 
Interdicción - 
INL 
 $  
1.394.166,67  
G 
Solicitud de 
materiales de 
construcción 
Lista detallada 
de materiales 
requeridos 
para el 
proyecto. 
5,88% 4,25 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército 
 $  
1.530.000,00  
H 
Revisión de 
listado de 
materiales 
Revisión 
detallada para 
determinar que 
el listado 
cumpla con el 
alcance del 
proyecto  
1,56% 1,13 
Arquitecto 
INL 
 $           
263.667  
I  
Realización de 
requerimiento 
de compra 
Legalizar en los 
formatos 
establecidos el 
requerimiento 
de compra 
0,75% 0,54 
Arquitecto 
INL 
 $           
126.000  
J 
Realización de 
requerimiento 
de compra a 
través de 
sistema del 
Departamento 
de Estado 
Se sube al 
sistema Ariba 
del 
Departamento 
de Estado la 
solicitud de 
compra con 
todos los 
detalles 
0,75% 0,54 
Coordinadora 
administrativ
a INL 
 $        
72.222,22  
K 
Procesos 
internos de la 
Sección de 
Compras 
Licitación y 
selección de 
proveedores, 
emisión de 
orden de 
compra, otros 
procesos 
administrativos
. 
29,26% 
21,1
7 
Sección de 
Compras INL 
 $  
3.880.555,56  
L 
Recepción de 
materiales en 
sitio 
Recibo de 
materiales 
solicitados en 
sitio de la obra 
1,15% 0,83 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército 
 $     
300.000,00  
M 
Generar informe 
de reporte de 
recibido 
Reporte de 
recibido de 
materiales para 
generar pago 
de factura a los 
proveedores 
0,69% 0,50 
Coordinadora 
administrativ
a INL 
 $        
66.666,67  
N Inicio de obra 
Replanteo, 
descapote, 
excavación, 
relleno y 
compactación, 
construcción 
de vigas de 
amarre, 
instalación 
tubería 
hidrosanitaria y 
eléctrica, 
fundición de 
placas de 
concreto, 
armado de 
edificio móvil. 
1,38% 1,00 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército 
 $     
360.000,00  
O Visitas de obra 
Visita para 
verificar que se 
esté utilizando 
el material 
correctamente 
de acuerdo a 
los planos 
iniciales. 
21,43% 
15,5
0 
Arquitecto 
INL 
 $  
3.616.666,67  
P 
Verificación de 
inventarios 
Garantiza que 
los materiales 
están siendo 
usados 
exclusivamente 
en el proyecto 
2,88% 2,08 
Arquitecto 
INL 
 $     
486.111,11  
Q 
Visita de 
verificación final 
del proyecto 
Visita para 
asegurar que 
se le dio el 
alcance 
pactado al 
proyecto. 
4,15% 3,00 
Jefatura de 
Ingenieros 
del Ejército y 
Equipo de 
trabajo 
sección de 
Interdicción - 
INL 
 $        
4.780.000  
R 
Elaboración 
actas de 
donación de la 
Embajada de 
Estados Unidos 
a Ejército 
Nacional de 
Colombia 
Elaboración 
que corrobora 
el apoyo del 
Departamento 
de Estado de 
los Estados 
Unidos y 
transferencia 
de propiedad al 
Ejército de 
Colombia 
4,15% 3,00 
Equipo de 
trabajo 
sección de 
Interdicción - 
INL 
 $        
3.700.000  
S 
Ceremonia 
oficial de 
entrega del 
proyecto al 
Ejército de 
Colombia 
Ceremonia en 
la cual se 
firmarán los 
documentos 
oficiales de la 
donación de 
Estados Unidos 
a Colombia en 
la lucha contra 
el narcotráfico 
a través de 
este proyecto 
1,38% 1,00 
Equipo de 
trabajo 
sección de 
Interdicción - 
INL 
 $        
1.233.333  
Total 100% 72,3   
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Con la anterior estimación de costos se determinó que el costo de implementar la 
metodología basada en el PMI para la construcción de bases militares móviles tiene 
un costo total de COP $35’614.944, de los cuales $27’679.944 son el costo que debe 
asumir la Embajada de los Estados Unidos y los restantes $7’935.000 los asume el 
Ejército de Colombia. 
Con estos datos se puede evidenciar la viabilidad y factibilidad de implementar esta 
metodología basada en el PMI, pues según juicio de expertos de la Embajada de los 
Estados Unidos, la falta de planeación y ejecución del proyecto sin medidas de 
seguimiento y control y los desfases en el cronograma de actividades están costando 
aproximadamente unos 30 mil dólares por base en construcción. 
 
 
 
 
 
2.3. Flujograma de actividades 
Como resultado de la implementación de la metodología se genera el Flujograma de 
las actividades descritas en el numeral 2.2.1.1. Ver Figura 10. 
 
Figura 10. Flujograma de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
La formulación de una metodología basada en el PMI para la construcción de bases 
militares móviles, demostró que desde todos los puntos de vista que abarca esta 
metodología resulta favorable para su implementación, pues todos los interesados del 
proyecto tendrían mejoras significativas en todas las fases de ejecución de la obra; el 
tener un plan de seguimiento y control estricto permite, sin ninguna duda, generar 
procesos que buscan cumplir con el alcance pactado en el inicio del proyecto además 
de contar con la gestión de riesgos correspondiente y así disminuir el nivel de impacto 
de los eventos adversos a los que se enfrente el equipo de trabajo durante el 
transcurso de la obra. 
En cuanto a la gestión del tiempo se concluye que bajo la implementación de esta 
metodología, las probabilidades de cumplir con el cronograma del proyecto son más 
altas comparado con la forma en la que actualmente se están llevando a cabo los 
procesos propios del proyecto; pues se ha determinado desde la fase inicial, todas las 
actividades que se ejecutarán, se tendrá claridad sobre los roles y responsabilidades 
de cada uno de los integrantes del proyecto y se sabrá con anterioridad los tiempos 
que cada uno tiene designado para el cumplimiento de estas actividades. 
La gestión del costo dio como resultado que la implementación de esta metodología 
sería igualmente viable desde el punto de vista financiero pues según juicio de 
expertos de la Embajada de los Estados Unidos, la falta de planeación y ejecución del 
proyecto sin medidas de seguimiento y control y los desfases en el cronograma de 
actividades están costando aproximadamente unos 30 mil dólares por base en 
construcción lo cual claramente es una pérdida que pone en peligro la continuidad del 
apoyo del Gobierno de los Estados Unidos al Ejército de Colombia en la lucha contra 
las drogas. 
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